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1). Aquest aplicatiu té la finalitat d'informar i portar el control de totes les obres que son examinades
pel Comitè Permanent d'Obres i Mobilitat, així com relacionar totes les que estan en projecte (COFEB,
SIT, etc.) Està activat i en funcionament complint amb els objectius pels que es va crear, tant es així que
pròximament s’incorporaran com operadors municipals els àmbits d’inversions, Medi ambient, BIMSA,
Districtes, etc. Recollint-se els seus requeriments específics.
Cal destacar aquest any que l'activitat del Comitè s'ha vist incrementada en 304 obres que engloben
512 actuacions del COFEB.

Des de l'intranet Municipal i amb l'url http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx , i un cop
entrat l'usuari i la contrasenya, la pantalla que trobarem és la que es mostra a continuació.

http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Login.aspx


Es poden veure els 8 menús desplegables que ens permetran consultar la informació de cadascuna de 
les obres, així com l'obtenció de llistats específics.

Actualment tenim registrats com usuaris a 168 persones agrupades en les següents dependències 
municipals:

Grau de desenvolupament de la web d’obres d’Infraestructures del Transport

(SICOI)

2% 4%

5%

12%

41%

2%

29%

5% Gerencia Municipal

Medi Ambient

Serveis generals i coordinació 
Territorial

Urbanisme i Infraestructures

Prevenció, seguretat i 
mobilitat

Empreses

Districtes

Altres



2). La informació està ordenada territorialment per Districtes i estructurada en 10 apartats i del mateix
color que es grafia en els plànols:

* URBANITZACIÓ. (urbanitzacions generals, arranjaments, etc.)
* INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORT. PMR, L9, etc.)
* SERVEIS. (Barreres d’intrusió salina, aigües freàtiques, etc.)
* EDIFICACIÓ. (Nous hotels, habitatges PMH., etc).
* CLAVEGUERAM. (Clavegueres, col·lectors, etc.).
* PMI.
* ESPAIS VERDS.
* APARCAMENTS.
* COFEB.
* ALTRES. (Galeries ATLL.).
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3). Els enllaços tècnics de relació amb el programa ACER, estan resolts i s’han presentat les noves
utilitats a tots els operadors.
En aquest moment, s’està treballant per que a curt termini es puguin resoldre els ajustos informàtics
per que l’aplicació quedi allotjada a l’IMI.

Grau de desenvolupament de la web d’obres d’Infraestructures del Transport

(SICOI)



86

7237

18

4

93

NOMBRE D’OBRES

Urbanització

Infraest. Transport

Serveis i Clavequeram

Edificació

Altres

COFEB

980.138

1.006.181

258.948
125.306 68.100

SUPERFÍCIE ACTUACIONS M2

Urbanització

Infraest. Transport

Serveis i Clavequeram

Edificació

Altres

246 ha             2,4%

Estat actual d’obres a la ciutat

93 + 217 = 310



93

263

ACTUACIONS DEL COFEB QUE AFECTEN ESPAI PÚBLIC

ACTUACIONS QUE HAN 
PASSAT PEL COMITÈ

TOTAL ACTUACIONS

137
126

OBRES DE COFEB

OBRES AFECTACIÓ ESPAI 
PÚBLIC

RESTA



1.1- Indicadors quantitatius

Número de compareixences 1r semestre 2008 (gener - maig)

204 compareixences
Nous projectes 70

Noves fase d’actuacions existents 134

Número de compareixences 2n semestre 2008 (maig - novembre)

276 compareixences
Nous projectes 133

Noves fase d’actuacions existents 143

Número de compareixences 1r semestre 2009 (gener – maig)

347 compareixences
Nous projectes 229

Noves fase d’actuacions existents 118
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1.2- Indicadors quantitatius

COMPAREIXENCES DE 

GENER A MAIG DE 2009
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2- Promotors de l’obra

Promotors 1r 

sem. 

2008

2n 

sem. 

2008

1r 

Sem.

2009

Obres COFEB - - 30%

Ajuntament de 

Barcelona
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3- Tipologia de les actuacions presentades al Comitè

Tipus d’Obra 2008 2009

COFEB - 31%

Edificis 4% 2%

Infr. Del Transport 31% 17%

Manteniment Infr. 

Viària

12% 3%

Infr. Serveis Urbans 16% 31%

Urbanitzacions 37% 16%
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Estadístiques Comitè



4- Actuacions presentades al Comitè

Estat de les 

actuacions

presentades al  

Comitè

1r 

sem.

2008

2n 

sem. 

2008

1r 

sem.

2009

En execució 133 196 222

Finalitzada 71 80 125

36%

64%
ACABADES

EN EXECUCIÓ
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5- Termini d’execució

Termini d’execució 2008 2009

<1 dia 9% 7%

>1 dia i <1 setmana 6% 9%

> 1 setmana i <1 mes 7% 11%

>1 mes i <3 mesos 9% 22%

>3 mesos i <6 mesos 12% 23%

>6 mesos i <9 mesos 5% 11%

>9 mesos i <1 any 6% 2%

>1 any 39% 6%

No definida 7% 8%
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6- Distribució en el territori

Distribució en el 

territori

1r 

sem.

2008

2n 

sem.

2008

1r 

sem.

2009

0- Ciutat 6 % 2 % 4%

1- Ciutat Vella 10 % 4 % 5%

2- Eixample 11 % 14 % 13%

3- Sants- Montjuïc 11 % 10 % 16%

4- Les Corts 10 % 9 % 7%

5- Sarrià- Sant 

Gervasi

9 % 7 % 7%

6- Gràcia 4 % 7 % 8%

7- Horta- Guinardó 9 % 7 % 12%

8- Nou Barris 5 % 14 % 8%

9- Sant Andreu 11 % 9 % 10%

10- Sant Martí 14 % 17 % 10%
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7- Actuacions reprovades
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2. Definició de  zones d’alta concentració d’obres
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3. Actuacions d’estiu

4. Obres a finalitzar durant el període juliol – agost 2009



1- SERVEIS AFECTATS – XARXA FREÀTIC I RPRSU
1.1 Actuacions xarxa transport d’aigua i gas, av. Roma – Rocafort
1.2 Reparació cable AT Plaça Joan Carles I
1.3 Comprovació xarxa 220 KV entre les SE d’Urgell i Maragall
1.4 Desviament xarxa gas pg. Bonanova (Mandri – Horaci)
1.5 Xarxa freàtic Parc de la Espanya Industrial
1.6 Xarxa RPRSU Av. Diagonal (Pallars – Selva de Mar)
2- CLAVEGUERAM
2.1 Interconnexió col·lector c. Mallorca – c. Comte Borrell
2.2 Interconnexió col·lector Roger de Flor (Diagonal – Rosselló)
2.3 Interconnexió col·lectors Diagonal (COFEB)
2.4 Reparació col·lector Mallorca (R. Catalunya – Roger de Lluria)
2.5 Connexió clavegueram Nicaragua – Berlín
2.6 Connexió clavegueram Fulton – bxda. de la Combinació
3- URBANITZACIONS
3.1 Arranjament Gran Via (Comte Urgell – Aribau)
3.2 Arranjament Compte Urgell (Francesc Macià – Provença)
3.3 Reordenació Balmes (Diagonal – Provença)
3.4 PMI Mèxic (COFEB)
3.5 Reordenació c. Fastenrath – Santa Rosalia (COFEB)
3.6 Reordenació Verge de Montserrat - plaça Font de la Castellana
4- PAVIMENTACIONS I REPARACIÓ DE JUNTES
4A1 Balmes (Ronda Universitat – Pelai)
4A2 Plaça Universitat (costat mar)
4A3 Ronda de Sant Pere
4A4 Ronda Universitat
4A5 Pelai (Balmes – Universitat)
4A6 Manel Girona (pl. Prat de la Riba – Av. Pedralbes)
4A7 Muntaner (General Mitre – Via Augusta)
4A8 Muntaner (Via Augusta – Diagonal)
4A9 av. Princep d’Asturies (Via Augusta – Lesseps)
4A10 Rambla Carmel (Lletres – Beatriu)
4A11 Via Favència (Karl Marx – Federico Garcia Lorca)

4A12 pg. Fabra i Puig
4B1 Entença (Paral·lel – Josep Tarradellas)
4B2 Gran Via (Tetuan – Glòries)
4B3 Radas (pg. Exposició – Magalhaes)
4B4 Maria Montessori (Lleida – Guàrdia Urbana)
4B5 Av. Esplugues (Gran Capità – av. Pearson)
4B6 Av. Bisbe Català (av. Pearson – Bosch i Gimpera)
4B7 Túnel de la Rovira
4B8 Vinyals
4B9 Baixada de la Plana (Dante – Tajo)
4B10 Dante Aligheri – Josep Sant Genís
4B11 carrer de la Fosca
4B12 Via Favència (Palamós – Jaume Pinent) muntanya
4B13 av. Merdiana (Cardenal Tedeschini – Fabra i Puig) muntanya
4B14 Av. Meridiana (Cardenal Tedeschini – Fabra i Puig) mar
4B15 Maresme (Menorca – Cantabria)
5- MANTENIMENT D’ESTRUCTURES VIÀRIES
5.1 Pavimentació túnels Vila Olímpica i Poble Nou a Ronda Litoral
5.2 Canvi de paviment Rambla de Brasil – Miquel Àngel
5.3 Reparació de juntes avinguda de Madrid – Carles III
5.4 Adequació sistemes contenció Rondes
6- INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT
6.1 Línia 9 connexió viaducte – pou d’atac tuneladora al carrer A
6.2 Línia 5 nova estació Ernest Lluch. Aturada de servei de metro
6.3 Obres LAV c. Mallorca treballs davant escola Octavio Paz
6.4 Nova estació rodalies a la Sagrera, pou Garcilaso
6.5 Obres LAV pilots carrer Mallorca davant Sagrada Família
6.6 Obres LAV Padilla – Mallorca, execució SSAA i pou
7- MILLORES DE LA MOBILITAT
7.1 Carril bus c. Tarragona
7.2 Obertura viària c. Albert Bastardes
7.3 Pla de Semàfors (creuaments xarxa bàsica)
8- SERVEIS BUS AFECCIONS INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT

3. Actuacions d’estiu



3. Actuacions d’estiu

Serveis afectats – Xarxa freàtic i xarxa RPRSU



1.1  Actuacions xarxa transport aigua i gas av. Roma - Rocafort

PROMOTOR: ADIF DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra:

Treballs d’execució de la Línia d’Alta Velocitat en el tram Sants –
Sagrera.

Actuació d’estiu:

Desviament de serveis afectats (Aigua i Gas Natural) pels carrers
Rocafort – Avinguda de Roma i Llançà

Afectació:

L’afectació es divideix en dues fases.

1- Rocafort (Provença – av. Roma) s’ocupa el carril d’aparcament del
costat Besòs del 13 de juliol al 29 d’agost

2- Av. Roma (Nicaragua – Rocafort) tall dels dos carrils de circulació del
lateral muntanya. No s’aprova l’actuació per part del Comitè d’Obres.

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
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1.2. Manteniment línia 220kV pl. Joan Carles I

PROMOTOR: REE DISTRICTE: Eixample - Gràcia 

Descripció de l’obra: Treballs manteniment línia de d’alta tensió sub
estació Maragall – sub estació Urgell

Actuació d’estiu: Reparació de cable de 220 kV l’av. Diagonal a l’alçada 
de la plaça de Joan Carles I.

Afectació: Ocupació de la calçada de la zona entre el lateral muntanya i 
calçada central, afectant el carril bus  de la calçada central costat 
muntanya.

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
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1.3. Comprovació xarxa 220Kv entre les SE d’Urgell i Maragall

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
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PROMOTOR: REE DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra: Treballs de revisió i manteniment de la línia de alta 
tensió entre les Subestacions de Maragall i Urgell.

Actuació d’estiu: Comprovació a 3 cambres d’empalmament, al carrer 
París en els trams compresos entre Villarroel i Casanovas i a la cruïlla 
mar- Llobregat d’Enrique Granados, i a la terciana de l’av. Diagonal amb 
Còrsega.

Afectació: 

- Ocupació del carril més proper al costat mar de la cruïlla mar-
Llobregat de París - Enrique Granados desplaçant contenidors, parada 
de taxi i aparcament de l’hotel existent.

- Ocupació dels 2 carrils més propers al costat mar del carrer París 
entre Villarroel i Casanovas, deixant 2 carrils de 3,20m i 2,75 d'ample 
respectivament.

-Ocupació del carril bici i parada de bus del bulevard costat mar de l’av. 
Diagonal a l’alçada de Còrsega; es desplaçarà la parada de bus.



1.4. Desviament xarxa gas AP. pg. Bonanova (Mandri – Horaci)

PROMOTOR: GISA DISTRICTE: Sarrià – Sant Gervasi

Descripció de l’obra:. Desviament de serveis previs a l’execució de l’obra
civil de la futura estació de la L-9 de Mandri a la cantonada mar –
Llobregat de la cruïlla Mandri – Bonanova.

Actuació d’estiu: Execució de canonada de Gas Natural d’Alta Pressió de
12’’ sota calçada, substituint la que hi ha en l’actualitat a la vorera
costat mar del Passeig de la Bonanova entre els carrers d’Horaci i de
Mandri.

Afectació: Restricció de trànsit al Passeig de la Bonanova en el tram
comprès entre el C. d’ Horaci i el C. de Mandri. En aquest àmbit es
reduirà el nombre de carrils per cada sentit, quedant un 1 + 1.

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
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1.5. Xarxa Freàtic Parc de la Espanya Industrial

PROMOTOR: Medi Ambient  DISTRICTE: Sants - Montjuïc

Descripció de l’obra: Execució d’un tram de la xarxa que permetrà 
l’arribada d’aigua freàtica al Parc de l’Espanya Industrial entre el carrer 
Tarragona i Muntades. L’obra contempla l’execució de la instal·lació dels 
nous tubs en rasa i no contempla la instal·lació de les vàlvules 
corresponents, que s’inclourà en una fase posterior.

Actuació d’estiu: Actuació al carrer Rector Triadó entre Ermengarda i 
Sant Nicolau, i al carrer Ermengarda entre Callao i Rector Triadó.

Afectació: Els treballs es faran mantenint 1 carril de circulació de 2,90m a 
Rector Triadó i carril de circulació de 2,50 a Ermengarda. S’ocuparà el 
carril aparcament.

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
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1.6. Xarxa RPRSU av. Diagonal

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Sant Martí

Descripció de l’obra: Execució de canonada de Ø 500 per recollida
pneumàtica de residus al llarg de Pallars entre Fluvià i Provençals (es
connecta amb la xarxa que va per Fluvià), i la calçada costat mar de
Diagonal entre Pallars i Selva de Mar.

Actuació d’estiu: Actuació a la calçada mar de l’av. Diagonal entre Pallars
i Selva de Mar.

Afectació: Els treballs es faran en 2 fases mantenint 1 carril de circulació
de 3,50m i a l’av. Diagonal; a la Fase 1 es reduirà de 2 a 1 carril de
circulació a Pallars i durant la Fase 2 es mantindrà el gir de Provençals
amb 1 carril de circulació.

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
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3. Actuacions d’estiu

Clavegueram



2.1. Interconnexió col·lector Mallorca – Comte Borrell

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra: Treballs de connexió del clavegueram del carrer
Mallorca al futur nou dipòsit d’Urgell.

Actuació d’estiu: Connexió del clavegueram del carrer Comte Borrell amb
el carrer Mallorca

Afectació: Ocupació de part del tram de Mallorca entre Comte Urgell i
Comte Borrell i el xamfrà muntanya- Besòs de Mallorca amb Comte
Borrell deixant 1 carril de circulació de 4,60m a Mallorca des de Comte
Urgell; serà necessari anul·lar el carril aparcament de Mallorca.
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2.2. Interconnexió col·lector Roger de Flor (Diagonal – Rosselló)

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra: Reparació de cubeta i hastials del col·lector del
carrer Roger de Flor entre l’avinguda Diagonal i el carrer Rosselló.

Actuació d’estiu: Treballs de reparació del col·lector des dels pous del
carrer Roger de Flor entre l’avinguda Diagonal i el carrer Rosselló.

Afectació: La reparació del clavegueram es farà des dels pous treballant
en illa mantenint 2 carrils de circulació de 3,50m. No s’afectarà els
creuaments de Mallorca- Provença- Rosselló i es prohibirà el gir des de
roger de Flor als carrers transversals des dels carrils més allunyats dels
mateixos; serà necessari anul·lar el carril aparcament .
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2.3. Interconnexió col·lectors Diagonal (COFEB)

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Les Corts

Descripció de l’obra: Treballs de rehabilitació del clavegueram (reparació 
de la solera amb col·locació de cubeta de gres) del lateral muntanya d’av. 
Diagonal entre els carrers Tinent Coronel Valenzuela i González Tablas, i 
del lateral mar entre Albert Bastardas i Dr. Gregorio Marañon.

Actuació d’estiu:

-Av. Diagonal lateral muntanya entre Gonzalez Tablas i Tinent Coronel 
Valenzuela

-Av. Diagonal lateral mar entre Albert Bastardas i Dr. Gregorio Marañon
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Afectació:

Lateral Muntanya

- A González Tablas els treballs es faran en illa mantenint 1+1.

- Al lateral de l’av. Diagonal entre Alfambra i Gonzàlez Tablas els 
treballs es faran mantenint 1 carril de circulació afectant el carril 
aparcament.

- Al lateral de l’av. Diagonal entre Coronel Valenzuela i Alfambra es 
tallarà el tram desviant la circulació per la calçada central de 
Diagonal.

Lateral Mar

- Els treballs al pou 1 i a la vorera costat mar del lateral entre Albert 
Bastardas i Torre Melina es faran mantenint un carril de 3,50m 
d’amplada.

- Durant els treballs d’execució del nou tram de col·lector davant del 
Palau de Congressos es tallarà el tram del lateral entre Torre Melina 
i Gonzalez Tablas, permetent l’accés a Torre Melina i desviant la 
circulació per la calçada central de l’av. Diagonal.



2.4. Reparació col·lector  Mallorca (Rambla  Catalunya – Roger de Llúria)

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra: Reparació de cubeta i hastials del col·lector del 
carrer Mallorca entre Rambla Catalunya i Roger de Llúria i construcció de 
5 nous pous. 

Actuació d’estiu: Reparació clavegueram carrer Mallorca entre Rambla 
Catalunya i Roger de Llúria.

Afectació: La reparació del clavegueram es farà des dels pous treballant 
en illa mantenint 2 carrils de circulació de 3,50m a cada costat de 
l’ocupació. Es prohibirà el gir des de Mallorca als carrers transversals des 
dels carrils més allunyats dels mateixos. No s'afectaran els creuaments 
amb els carrers transversals ni els passos de vianants.
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2.5. Connexió clavegueram Nicaragua - Berlín

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Les Corts- Sants - Montjuïc

Descripció de l’obra: Treballs d’execució del tram de col·lector que discorre
pel costat Besòs del carrer Nicaragua entre Marqués de Sentmenat i Berlín.

Actuació d’estiu: Connexió del nou col·lector de Nicaragua amb el col·lector
de Berlín essent necessari executar pilots, llosa de cobertura i execució del
col·lector per sota la llosa.

Afectació: Els treballs del carrer Berlín es faran en 2 fases. Durant els treballs
al costat muntanya es mantindran 2 carrils de circulació de 3,20m i 2,80m.
Durant els treballs al costat mar es mantindran 3 carrils de circulació, dos de
2,60m i un de 3,20m. Destacar que Nicaragua estarà en cul sac.
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2.6. Connexió clavegueram Fulton – bxda. de la Combinació

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Horta - Guinardó

Descripció de l’obra: Treballs d’execució de col·lector al carrer Fulton
entre Tajo i la Baixada de la Combinació.

Actuació d’estiu: Entroncament del col·lector de Fulton amb el carrer
Horta i execució d’un tram del col·lector al carrer de la Baixada de la
Combinació, executant dos pous per la connexió amb els carrers d’Horta
i de Chapí.

Afectació: Tall del carrer Fulton habilitant un carril de circulació ocupant
part de la vorera Llobregat de la cruïlla de Fulton amb la Baixada del
Mercat; durant la realització del pou del carrer Horta, aquest estarà
tallat desviant les línies de Bus per l’av. de l’Estatut.
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3. Actuacions d’estiu

Urbanitzacions



MAR

MUNTANYA

3.1. Arranjament Gran Via entre Urgell i Aribau

PROMOTOR: Proeixample DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra: Treballs d’arranjament de Gran Via al tram
comprés entre Comte Urgell i Aribau, que consisteixen en l’execució de
caixa als laterals i substitució d’embornals, rigola i vorada a la calçada
central.

Actuació d’estiu: Continuació dels treballs al lateral mar i muntanya entre
Casanova i Aribau, en ambdós costats del tronc central de la Gran Via.

Afectació: Els treballs es faran per trams mantenint 4 carrils de
circulació en tot moment. Del 15 de juliol al 07 d’agost actuació al costat
mar del tronc central i tall del lateral mar entre Casanovas i Aribau. Del 9
d’agost a l’1 de setembre al costat muntanya del tronc central i tall del
lateral muntanya entre Casanova i Comte Urgell. Està en estudi la
possible execució de la pavimentació de la calçada central.
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LLOBREGAT

BESÒS

3.2. Arranjament Comte d’Urgell (Francesc Macià – Provença)

PROMOTOR: Proeixample DISTRICTE: Eixample
Descripció de l’obra: Arranjament del carrer Comte Urgell entre Diagonal
i Provença, treballs que es faran en 5 fases amb un termini total de 7
mesos.

Actuació d’estiu: Treballs a la vorera de l’Escola Industrial al costat
Llobregat de Comte Urgell entre Rosselló – París, vorera costat Besòs
entre Francesc Macià i Londres i vorera costat Besòs entre Londres i
Còrsega.

Afectació: Els treballs es faran en 2 fases, a la Fase 1 es treballarà a la
vorera Llobregat entre Rosselló – París mantenint 4 carrils de circulació i
a la vorera Besòs entre Francesc Macià i Londres (del 17 al 31 de juliol).
Durant la Fase 2 es mantindrà l’ocupació de la vorera Llobregat entre
Rosselló- París i la vorera Besòs entre Londres i Còrsega mantenint 3
carrils de circulació (del 3 al 31 d’agost). Els treballs es faran per meitats
de vorera passant els vianants per la meitat on no es treballi.
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LLOBREGAT

BESÒS

3.3. Reordenació carrer Balmes (Diagonal – Provença)
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PROMOTOR: Proeixample DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra: Eixamplament de voreres al carrer Balmes entre
av. Diagonal i Aragó. La secció actual de 4 carrils de circulació i carril bus
i la secció definitiva serà de 3 carrils de circulació i carril bus. Destacar
que al tram entre Provença i Aragó s’eixamplaran voreres, es fresarà i
s’aglomerarà i al tram entre Diagonal i Provença s’eixamplaran voreres i
es farà caixa.

Actuació d’estiu: Execució de caixa al carrer Balmes entres av. Diagonal i
Provença, i els treballs al costat Besòs entre València i Aragó. Destacar
que a les cruïlles dels carrers transversals .

Afectació: Els treballs es faran en 3 fases mantenint 3 carrils de
circulació. Fase 1 ocupació dels 2 carrils més propers a la vorera costat
Llobregat entre Diagonal i Provença (16-31/07/09). Fase 2 ocupació de
calçada mantenint 1 carril mixt segregat al costat Llobregat i 2 carrils al
costat Besòs i s'eixamplaran les voreres entre Provença i València
mantenint 3 carrils de circulació (4 -26/08/09). Fase 3 ocupació dels 2
carrils més propers a la vorera costat Besos mantenint 3 carrils de
circulació (26-15/09/09)

Obra estiu

3 carrils



3.4. PMI Mèxic (COFEB)

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Sants – Montjuïc

Descripció de l’obra: Arranjament de voreres del carrer Mèxic entre Gran 
Via de les Corts Catalanes i Sant Fructuós.

Actuació d’estiu: Actuació a les 2 voreres de Mèxic entre Gran Via de les
Corts Catalanes i Sant Fructuós amb la reposició de panot, vorada i rigola.

Afectació: Ocupació de les voreres desviant els vianants per la vorera 
contrària i ocupació d’1 metre de calçada, col·locant un cordó de New 
Jersey per separar la circulació de l’obra.
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3.5. Reordenació Fastenrath – Santa Rosalia (COFEB)
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Carrer Fastenrath

Carrer Santa Rosalia

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Horta- Guinardó

Descripció de l’obra: Urbanització del carrer Fastenrath en el tram
comprès entre Taxonera i Llobregós, carrer Besòs entre Sant Crispí i
Santa Rosalia, i Santa Rosalia entre Castellbisbal i Besòs.

Actuació d’estiu: Actuació en el tram Fastenrath i Santa Rosalia.

Afectació: Fastenrath: del 14 de juliol al 31 d’agost treballs a la vorera
Llobregat mantenint 1 carril de circulació i anul·lant aparcament.

Sta. Rosalia: Del 7 de juliol al 30 d’agost. Tall de Sta. Rosalia entre
Castellbisbal i Besòs i la cruïlla Sta. Rosalia- Besòs per realitzar la
connexió del col·lector i eixamplament de la vorera mar. S’afecten les
L19 i L119, desviant-les per Cardedeu- Castellterçol- Mare de Déu de
Lorda.



3.6. Reordenació Verge de Montserrat - Plaça Font de la Castellana

PROMOTOR: FECSA – ENDESA / BIMSA DISTRICTE: Horta - Guinardó

Descripció de l’obra: Reurbanització de la vorera costat mar de pl. De la
Font Castellana i execució del prisma a la calçada costat mar de la mateixa.

Actuació d’estiu: Execució del prisma a l’agost a la calçada costat mar de la
pl. De la Font Castellana.

Afectació: Ocupació de 1 carril de circulació a la calçada costat mar de la pl.
de la Font Castellana mantenint 1 carril de circulació de 3,20 metres
d’amplada.
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3. Actuacions d’estiu

Pavimentacions 



4.A Pavimentacions PMI

PAVIMENTACIÓ PMI ESTIU 2009

PLANIFICACIÓ SUPERFÍCIE (m2) 

4.A.9 06.07.09-19.07.09 REC Av. Príncep d'Asturies  entre Via Agusta -Pl. Lesseps 10.042

4.A.11 09.07.09-26.07.09 REN Via Favència (costat muntanya) entre Pl. Karl Marx - Garcia Lorca 1.706

4.A.6 13.07.09-02.08.09 REC Manuel Girona  entre Pl. Prat de la Riba – Av. Pedralbes 7.944

4.A.3 27.07.09-16.08.09 REC Rda. Sant Pere entre Pg. Gràcia-Pau Claris 3.700

4.A.4 27.07.09-16.08.09 REC Rda. Universitat entre Pl. Universitat- Pl. Catalunya 5.590

4.A.8 28.07.09-16.08.09 REC Muntaner  entre Via  Augusta-Diagonal 7.820

4.A.7 03.08.09-16.08.09 REC Muntaner  entre Mitre-Via Augusta 6.110

4.A.2 24.08.09-30.08.09 REC Pl. Universitat  costat mar 2.200

4.A.5 24.08.09-30.08.09 REC Pelai entre Pl. Universitat- Balmes (en estudi) 5.857

4.A.12 28.09.09-12.10.09 REN Pg. Fabra i Puig entre Gran Sant Andreu-Meridiana 5.556

4.A.10 01.10.09-12.10.09 REC Rambla Carmel entre Lletres i Beatriu 5.907

4.A.1 Anul·lat A Balmes  entre Rda. Universitat- Pelai -

TOTAL 62.432

A ANUL·LAT

REC RECOBRIMENTS

REN RENOVACIONS
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4.B Pavimentacions Vialitat
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PAVIMENTACIÓ VIALITAT ESTIU 2009

PLANIFICACIÓ SUPERFÍCIE (m2) 

ASFALTAT 

NORMAL

SONO 

REDUCTOR

4.B.16 29.06.09-07.07.09 REC Selva de Mar entre Menorca i Guipúscoa 2.100

4.B.22 29.06.09-04.07.09 REC Travessera Les Corts (calçada mar) entre Vallespir i Numància 1.000

4.B.23 29.06.09-04.07.09 REC Zones interiors carrer Figols amb Lluça i Pobla de Lillet 940

4.B.1 06.07.09-26.07.09 REC Entença entre Av Paral.lel i Josep Tarradellas 15.800

4.B.15 06.07.09-14.07.09 REC Maresme entre Menorca i Cantàbria 2.620

4.B.2 13.07.09-15.08.09 REN Gran Via (lateral muntanya) entre Marina i Roger de Flor 2.670

4.B.17 13.07.09-16.07.09 REC Menorca entre Cantàbria i Agricultura 2.470

4.B.18 13.07.09-16.07.09 REC Menorca entre Treball i Agricultura 1.170

4.B.8 16.07.09-23.07.09 REC Vinyals 2.250

4.B.5 21.07.09-23.07.09 REC Av Esplugues entre Gran Capitan i Av Pearson 960

4.B.6 27.07.09-09.08.09 REC Av Bisbe Català entre Av Pearson i Bosch i Guimpera 7.500

4.B.11 27.07.09-03.08.09 REC De la Fosca 2.250

4.B.12 27.07.09-02.08.09 REC Via Favencia (costat muntanya) entre Palamós i Jaume Pinent 4.140

4.B.19 28.07.09-06.08.09 REC Vilana entre Passeig Bonanova i accés clínica Tecnon 1.075

4.B.21 28.07.09-09.08.09 REC Dr. Roux entre Via Augusta i General Mitre 2.950

4.B.9 04.08.09-09.08.09 REC Baixada de la Plana  entre Dante i Tajo 800

4.B.10 04.08.09-09.08.09 REC Dante Aligheri - Josep St. Genís 1.250

4.B.7 10.08.09-24.08.09 Tunel de la Rovira

4.B.20 10.08.09-23.08.09 REC Lateral muntanya Diagonal entre plaça Francesc Macià i Av. Sarrià 5.850

4.B.3 17.08.09-21.08.09 REC Radas entre Pg Exposició i Magahlaes 1.050

4.B.4 19.08.09-21.08.09 REC Maria Montessori entre Lleida i Guardia urbana 1.000

4.B.13 anulado A Av Meridiana (MUNTANYA) entre Cardenal Tedeschini i Fabra i Puig -

4.B.14 anulado A Av Meridiana (MAR) entre Cardenal Tedeschini i Fabra i Puig -

Subtotals 17.625 42.220

TOTAL 59.845

TOTAL PMI + VIALITAT 122.277

A ANULAT

REC RECOBRIMENTS

REN RENOVACIONS



3. Actuacions d’estiu

Manteniment d’estructures viàries 



Afectació: Talls nocturns de la Ronda Litoral.

Tall dels túnels amb els següents desviaments:

- Sentit Llobregat: es traurà el trànsit per la sortida nº24 i es portarà
per la calçada lateral per pg. García Faria- pg. de Calvell- Llacuna–
Salvador Espriu- pl. Voluntaris- incorporació a la ronda per la sortida
nº22. Les incorporacions nº24 i nº23 es mantindran tallades sentit
Llobregat. Es treballarà la nit del 11 al 12 de juliol de 2009.

- Sentit Besòs: es traurà el trànsit per la sortida nº22 i es portarà per la
calçada lateral per Dr. Aiguader- av. Litoral- incorporació a la ronda
per la sortida nº24. Les incorporacions nº22 i nº23 es mantindran
tallades sentit Besòs. Les dates de l’actuació estan per decidir.

5.1 Pavimentació túnels Vila Olímpica i Poblenou a Ronda Litoral

PROMOTOR: Consell Comarcal DISTRICTE: Ciutat Vella – St Martí

Descripció de l’obra: Treballs de pavimentació de l’interior dels túnels de
Poble Nou i Vila Olímpica en tots 2 sentits de la circulació.

Actuació d’estiu: Pavimentació dels túnels treballant amb 2 equips en
cada túnel amb la ventilació forçada en horari nocturn de 22:30h a
8:00h. Durant el fresat serà necessari tallar el ramal contrari i un cop
finalitzats els treballs de fresat es farà la neteja del mateix.
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5.2 Canvi de paviment a Rambla Brasil - Miquel Angel

PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Sants - Montjuïc

Descripció de l’obra: Manteniment estructures vials a rambla Brasil amb 
el carrer Miquel Angel

Actuació d’estiu: Canvi de paviment i impermeabilització de la llosa del 
túnel de la Ronda del Mig.

Afectació: Treballs amb tall de carrer Miquel Angel al seu pas per rbla. 
Brasil.
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5.3 Renovació de juntes a Avinguda Madrid – Carles III
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PROMOTOR: Medi Ambient DISTRICTE: Sants - Montjuïc

Descripció de l’obra: Manteniment estructures vials a avinguda Madrid 
amb Gran Via Carles III

Actuació d’estiu: Reparació de les juntes de la llosa de la Ronda del Mig 
en la confluència d’av. Madrid amb rbla. Brasil.

Afectació: Els treballs es faran en 3 fases. 

Fase 1. Ocupació dels 2 carrils sentit Llobregat i 1 sentit Besòs d’av. 
Madrid. Desviant la circulació sentit Llobregat per Trav. de les Corts i el 
gir des del sentit Besòs d’av. Madrid al lateral costat Besòs (sentit 
muntanya) de Carles III

Fase 2. Ocupació dels 2 carrils sentit Llobregat i 2 sentit Besòs 
mantenint les mateixes restriccions.

Fase 3. Ocupació de 2 carrils sentit Besòs permetent tots els 
moviments



5.4 Adequació elements de contenció Rondes

PROMOTOR: Consell Comarcal DISTRICTE: Horta – Guinardó
/ Nou Barris

Descripció de l’obra: Formació de barrera new jersey in situ a la Ronda 
de Dalt per substituir l’actual tanca metàl·lica.

Actuació d’estiu: Actuació al tram de la Ronda de Dalt comprès entre la 
sortida 4 i la incorporació 3 en tots dos sentits de la circulació.

Afectació: Afectació a 1 carril per sentir al tronc central de la Ronda de 
Dalt. Previsió d’afectacions nocturnes en horari de manteniment Rondes 
durant 5 mesos.
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3. Actuacions d’estiu

Infraestructures del transport
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vial d’accés al Port

vial d’accés a Ronda

6.1 Línia 9 connexió viaducte – pou d’atac al carrer A 

PROMOTOR: GISA DISTRICTE: Sants - Montjuïc

Descripció de l’obra: Es tracta de connectar el túnel que discorre per
sota el pg. de la Zona Franca amb el viaducte del carrer A. Es un tram de
218 m. dels quals els 62 primers (des del viaducte) es fan per sobre un
calaix i la resta entre murs pantalla.

Actuació d’estiu: l’actuació requereix , en el tram més proper al pou de
Can Tunis, de tallar el vial d’accés al Port i el vial superior d’accés a la
Ronda en sentit Besòs. Aquest tram s’executa amb mur pantalles i son
necessaris 1,5 mesos per executar les pantalles, fer la llosa i retornar el
vial inferior.

Afectació: Tall del vial inferior d’accés al Port i Ronda (sentit Besòs) i tall
del vial superior d’accés al sentit Besòs de la Ronda i pg. Zona Franca.



6.2 Línia 5 nova estació Ernest Lluch

PROMOTOR: GISA DISTRICTE: Les Corts

Descripció de l’obra:

Construcció d’una nova estació de la línia 5 (entre Collblanc i Pubilla
Casa) a la carretera de Collblanc – Camí de la torre Melina.

Actuació d’estiu:

Treballs de buidat de terres del recinte de pantalles i posterior demolició
de la volta de l’actual túnel. Es treballarà durant les 24 hores.

Afectació:

Tall del servei de metro entre les estacions de Collblanc i Can Vidalet. Es
disposarà d’un servei de llançadores d’autobús a confirmar per part de
Gisa
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6.3 Obres LAV pilots a Mallorca treballs davant escola Octavio Paz

PROMOTOR: ADIF DISTRICTE: Sant Andreu - Sant Martí

Descripció de l’obra:

Execució del túnel entre pantalles de la Línia d’alta Velocitat pel carrer
Mallorca entre els carrers de Navas de Tolosa i Biscaia.

Actuació d’estiu:

Execució dels pilots a banda i banda del carrer , aprofitant l’aturada de
les classes per les vacances d’estiu de l’escola Octavio Paz, entre el 6 de
juliol i el 18 de setembre

Afectació:

Aquest tram del carrer Mallorca ja es troba tallat al trànsit, l’afectació
viària es redueix a la retirada de l’aparcament actual del costat mar.
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6.4 nova estació rodalies a la Sagrera. Pou de Garcilaso

PROMOTOR: ADIF DISTRICTE: Sant Andreu

Descripció de l’obra: Execució d’un nou vestíbul destinat al servei de
Rodalies al intercanviador de La Sagrera. L’accés es situa al costat
muntanya de la Meridiana proper al carrer de Martí i Molist. La cota i
pendent longitudinal actual de les vies es incompatible amb el nou
vestíbul, per tant s’ha de rebaixar la cota del túnel uns 3 m. aprox. en el
tram central de l’andana.

Actuació d’estiu:

Per poder rebaixar la cota del túnel s’ha desviar el col·lector existent de
l’av. Meridiana (T111). EL nou traçat discorre pels carrers Olesa i
Garcilaso. L’afecció d’estiu es centra en el tram de Garcilaso entre Olesa
i Meridiana. El tall del carrer Olesa esta previst pel 21 de juliol

Afectació:

Restricció a un carril el tram de Garcilaso entre Olesa i Meridiana, entre
el 15 de juliol i el 15 d’agost
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6.5 Obres LAV pilots Mallorca davant la Sagrada Família

PROMOTOR: ADIF DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra:

Treballs d’execució de la Línia d’Alta Velocitat en el tram Sants –
Sagrera.

Actuació d’estiu:

Desviament de serveis afectats i construcció de la pantalla de pilots de
protecció del Temple de la Sagrada Família.

Afectació: Previsió d’inici desviament 14 de juliol

Afectació coordinada amb els treball del pou del carrer Padilla, per tant
l’afectació al trànsit del Mallorca va des de Castillejos fins a Sardenya. es
manté el pas d’autobusos i vehicles d’emergència.
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6.6 Obres LAV pou Padilla – Mallorca, execució SSAA i pou

PROMOTOR: ADIF DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra:

Construcció d’un pou pel manteniment de la tuneladora que executa el
tram Sagrera – Sants, d’una sortida d’emergència i pou de ventilació.

Actuació d’estiu:

Desplaçament dels serveis afectats i inici de l’execució del recinte de
pantalles.

Afectació:

Per SSAA s’estan ocupant els xamfrans i part de voreres. Amb la
restricció pel pilotatge en el carrer Mallorca, es restringeix el trànsit pel
pas dels busos. Padilla es manté obert.

Per l’execució del pou es preveu la restricció total de la cruïlla Mallorca -
Padilla
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3. Actuacions d’estiu

Millores de la mobilitat



7.1. Carril bus carrer Tarragona

PROMOTOR: Mobilitat DISTRICTE: Sants- Montjuïc

Descripció de l’obra: Execució d’una calçada per la circulació de bus en
doble sentit al lateral del costat Llobregat de Tarragona entre les places
Espanya i Països Catalans, amb una amplada de 9metres.

Actuació d’estiu: Execució de calçada per carril bus al lateral del costat
Llobregat de Tarragona; treballs consistents en pintura, semaforització i
obra civil per fer les connexions amb les places Espanya i Països Catalans.

Afectació: afectació de la calçada lateral costat Llobregat.
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7.2. Obertura viària c. Albert Bastardas

PROMOTOR: Mobilitat DISTRICTE: Les Corts

Descripció de l’obra: Obertura de la terciana del costat mar de l’av. 
Diagonal a l’alçada d’Albert Bastardas.

Actuació d’estiu: Els treballs consisteixen en la semaforització de la nova 
cruïlla, i tancar la connexió existent a la mateixa terciana entre Albert 
Bastardas i Torre Melina (connecta la calçada central sentit entrada i el 
lateral mar de Diagonal).

Afectació: Els treballs tenen un termini previst de 40 dies i amb una 
afectació a calçada durant 1 setmana al lateral mar de l’av. Diagonal i al 
tronc central de l’av. Diagonal per la col·locació de nou bàcul pel semàfor 
i despintar la línea de detenció existent (del 10 al 16 d’agost de 2009).
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7.3. Renovació semafòrica (creuaments en xarxa bàsica)

PROMOTOR: Mobilitat DISTRICTE: Eixample

Descripció de l’obra: Treballs de centralització i/o renovació de semàfors
a diferents cruïlles de Barcelona.

Actuació d’estiu: Renovació semafòrica a avinguda Diagonal entre plaça
Francesc Macià i carrer Girona, i passeig de Gràcia entre Diagonal i carrer
Diputació.

Afectació:

Pg de Gràcia: Els creuaments de la calçada central es faran per terços
mantenint 2+1, el lateral Besòs amb tall total i el lateral Llobregat
mantenint 1 carril de circulació.

Av. Diagonal: Els creuaments de la calçada central es faran per terços
mantenint 2+2 i els laterals amb tall total.
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3. Actuacions d’estiu

Servei bus per afeccions a infraestructures del transport



Línia 2 tram La Pau – Pep Ventura
afecció entre el 4 i 30 d’agost. 
Substitució carril de rodament



Línia 5 tram Horta - Maragall
afecció del 2/8 al 16/9. 

Rehabilitació cua de maniobres



Línia 11
afecció del 27/7 al 6/9. 

Instal·lació portes andana



4. Obres a finalitzar durant el període juliol – agost 2009



URBANITZACIÓ

JAUME ROIG

ARTESANIA

F2 MARE DE 
DÉU DE 

MONTSERRAT

VIADUCTE Rda. 
GUINARDÓ

F3 TISSÓ

F1 BALMES

F2 STA COLOMA

F2 BARRI BON 
PASTOR D

NOVA 
INFRAESTRUCTURA 

DEL TRANSPORT

PMR 
TARRAGONA L3

FGC SARRIÀ 
CARDENAL  

SENTMENAT

SERVEIS

CANONADA  
RPRSU TAULAT 

(Espronceda-
Bac de Roda)

BARRERA 
INTRUSIÓ 

SALINA

CLAVEGUERAM

TORRENT DELS 
GARROFERS

CIRCUMVALACIÓ

F2 ROGER

F2 AGREGACIÓ

F2 PAPIN

BARÓ DE LA 
BARRE

PMI

AUTONOMIA-
EUSEBI PLANES

GARCIA 
ROBLES

GOMIS

Ptge SANT PAU

JOAN CASAS

BADOSA

JOSEP BUNDÓ

JOSEP 
SERRANO

Ptge. DOS DE 
MAIG

NEOPÀTRIA

APARCAMENTS

AV. ROMA

4. Obres finalitzades durant el període juliol – agost 2009



PG. EXPOSICIÓ

ESPAI MARINA- GRACIA

F1 ALCUDIA

PMI PGTE DORMITORI DE SANT FRANCESC

PARE RODÉS

F1 PG. URRUTIA

F1 PL. DOCTOR BARRAQUER

F2 GRAN VIA

PMI POU

PMI NIL

PMI PGTE XILE

PMI COMTE BELL-LLOC

COMTE URGELL ENTRE MALLORCA I PROVENÇA

PERE PAU

F1 ENRIC CASANOVAS I BOADA

F1 FREIXA

ENCARNACIÓ

CLAVEGUERA DIAGONAL

OBERTURA DIAGONAL- ALBERT BASTARDAS

JOAN BLANQUES

VORERA BESÒS SALVAL PAPASSEIT

PALLARS ENTRE LLACUNA I POBLE NOU

CARRIL BUS TAMBOR GLÒRIES

F1 SANT SEBASTIÀ- SANT ILDEFONS

RECTOR UBACH

F1 GALLECS I TRÈVOL

F1 PL. CERDÀ

ILLES GRÀCIA

TAMBOR GLÒRIES

OBRES COFEB

4. Obres finalitzades durant el període juliol – agost 2009



COMISSIÓ D’OBRES I MOBILITAT

13 de juliol de 2009


